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Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango,

Guatemala, C. A.
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Construyendo la Paz
www.munibarillas.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

TEL: 502-77802111
infomunibarillas@gmail.com





PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020, DEL

PARQUE REGIONAL MUNICIPAL

“ASUNLAQ”

BARILLAS, HUEHUETENANGO
OFICINA FORESTAL MUNICIPAL

Barillas, Huehuetenango Diciembre de 2019
 1.       FICHA INFORMATIVA
1.1
Nombre de la Unidad de Manejo:   PARQUE REGIONAL MUNICIPAL “ASUNLAQ”
1.2
Categoría de manejo declarada: IV (PARQUE 
REGIONAL)
1.3
Objetivos Primarios de Conservación del Área: 
· Mantener muestras representativas de la región biológica importante para el país.

· Mantener el material genético y evitar pérdida de especies

· Proporcionar medios y oportunidades para educación, investigación y monitoreo con centros educativos, universidades y personas interesadas en investigación.

· Proporcionar oportunidades para recreación y manejo ecoturístico, generando ingresos económicos a la Municipalidad.

· Promover la conservación de áreas de recarga hídrica y áreas de remanentes boscosos.

· Promover la conservación de la biodiversidad existente en el área.
1.4
Institución administradora:   Municipalidad de Barillas
1.5
Organizaciones colaboradoras:
i. LOCALES.

· COCODES
ii. ONG´s

· FUNDAECO
iii. AP’s
· Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP”
1.6
Participantes en la elaboración del Plan Operativo:

Florencio Velásquez Chaves (Técnico Forestal Municipal)

Ing. For. Francisco Castillo, Regente en Biodiversidad Proyecto Consolidación del SIGAP(CONAP)


Ing. For. Ramon Díaz, Técnico especializado Proyecto Consolidación del SIGAP (CONAP)

2.        COMPONENTE DESCRIPTIVO
2.1 Introducción 

Toda Área legalmente declarada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de acuerdo al artículo 23 del Reglamento  de la Ley de Áreas Protegidas decreto 4-89, indica que los Planes Operativos Anuales deberán ser presentados por el ente administrador a CONAP para su aprobación como mínimo sesenta días antes del vencimiento del plan anterior que estuviera vigente, así también el artículo 18 de la Misma Ley de Áreas Protegidas, menciona que los Planes Operativos Anuales deben ser registrados, aprobados y supervisados  por la Secretaria Ejecutiva del CONAP, para verificar que se cumpla con los propósitos de conservación estipulados en el Área protegida y avalados por la Ley de Áreas Protegidas. 

Para que un área Protegida, cumpla con los fines para los cuales fue creada, se requiere de la elaboración e implementación de instrumentos de gestión adecuados y compatibles con las características del área y uno de ellos lo constituye los planes Operativos Anuales, por medio de las cuales se planifican y desarrollan las actividades que contribuyen a la implementación de los diferentes programas y sub-programas definidos en los planes maestros.
El Parque Regional Municipal “ASUNLAQ”, de Barillas fue declarado en noviembre del año 2016, por lo que se ha realizado la gestión para poder elaborar el Plan Maestro y de esta manera se pueda mejorar la administración del área, no obstante se ha estado trabajando en el área, tratando de cumplir con los objetivos de conservación del área, donde se ha formulado el presente POA, el mismo es producto de reuniones realizadas con actores importantes para el manejo y conservación de la misma área como lo es FUNDAECO, COCODES de comunidades aledañas y los beneficiarios directos de los servicios que genera el área protegida, socializándolo en la reunión de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, COFETARN identificando la problemática de mayor impacto que se realiza en el área, proponiendo acciones necesarias para lograr la Conservación y uso sostenible de los Recursos naturales del área Protegida; con apoyo de los comunitarios; así también se refleja la necesidad de apoyo financiero por parte del Estado y de la Municipalidad, por lo que en cumplimiento al mandato legal se procede a su presentación ante la Secretaria Ejecutiva del CONAP para su revisión y aprobación.
2.2 Metodología Utilizada:  
Para la elaboración del Plan Operativo Anual del Área Protegida, se utilizó la metodología siguiente:
2.2.1 Fase de Campo

· Elaboración del POA 2020 de manera participativa.
Se planificó una reunión con los principales actores del área protegida, y los miembros activos de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales COFETARN, principalmente con las comunidades aledañas al área para analizar las actividades más importantes realizar durante el año 2020, además se han hecho recorridos por toda el área para verificar las necesidades que se tienen dentro del área.
2.2.2 Fase de Gabinete

· Formulación del POA a lineamientos de los instrumentos de gestión del SIGAP.

Con base a los insumos obtenidos en la reunión con los principales actores, se procedió a definir las actividades que se realizarían para garantizar la conservación de acuerdos a los objetivos planteados del parque regional municipal Asunlaq.
2.3 Limitaciones principales para el manejo de la unidad: 
	No.
	Limitantes
	Descripción.

	
	
	

	1
	Falta de Renglón Presupuestario Municipal.
	El área es de tenencia municipal, por lo tanto, el ente Administrador es la Municipalidad, sin embargo, en el presupuesto municipal a la fecha no existe un renglón presupuestario destinado para el manejo del área. 

	3
	No existe vigilantes o guarda recursos en el área 
	Por ser un área nueva se esta formando al personal encargado de realizar el control y vigilancia dentro del área protegida, por lo que actualmente no se cuenta con este personal.

	4
	No existe un administrador en el Área
	Los trabajos que se han realizado dentro del área protegida ha sido a iniciativa de la Oficina Forestal Municipal, y no hay un personal encargado directamente de la municipalidad que sea el administrador de la misma.

	5
	Falta de financiamiento Externo
	No existe en el área cobertura de ONG’s que pueda aportar financiamiento económico y técnico para lograr una mejor conservación, únicamente esta el apoyo del proyecto Consolidación del SIGAP, por medio del programa de compensación, el cual será invertido en una gran parte en el área protegida.


2.4 Evaluación del POA anterior
El porcentaje de cumplimiento del POA 2019 es del 90%. Esto gracias al apoyo del CONAP, específicamente del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. De las actividades que quedaron pendientes fue por la falta de adjudicación de fondos por parte de la municipalidad, pero se contemplan en el POA 2020, con el objetivo de asegurar la conservación de la diversidad biológica dentro del Parque Regional Municipal “ASUNLAQ”. 
