

Barillas 03 de agosto de 2,020

Para:

Enrique Filemón Mérida Castillo
Director Regional de Nor-Occidente
CONAP
Su Despacho.

Un cordial y fraternal saludo para usted, deseando que sus actividades diarias sean de éxito.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del **Plan Operativo Anual (POA) 2021 del Parque Regional Municipal "Asunlaq"**, como parte del seguimiento al manejo y conservación del área protegida. Para su revisión, análisis y monitoreo del mismo.

Agradecidos por su fina atención a la presente y esperando que se dé por recibida, del cual se nos pueda notificar de su aprobación, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:



Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal de Barillas



c.c. Archivo



ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

Municipalidad de Barillas
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021, DEL
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL
“ASUNLAQ”
BARILLAS, HUEHUETENANGO

OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
Barillas, Huehuetenango, julio de 2020

1. FICHA INFORMATIVA

1.1 **Nombre de la Unidad de Manejo:** PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "ASUNLAQ"

1.2 **Categoría de manejo declarada:** IV (PARQUE REGIONAL)

1.3 **Objetivos Primarios de Conservación del Área:**

- ✓ Mantener muestras representativas de la región biológica importante para el país.
- ✓ Mantener el material genético y evitar pérdida de especies
- ✓ Proporcionar medios y oportunidades para educación, investigación y monitoreo con centros educativos, universidades y personas interesadas en investigación.
- ✓ Proporcionar oportunidades para recreación y manejo ecoturístico, generando ingresos económicos a la Municipalidad.
- ✓ Promover la conservación de áreas de recarga hídrica y áreas de remanentes boscosos.
- ✓ Promover la conservación de la biodiversidad existente en el área.

1.4 **Institución administradora:** Municipalidad de Barillas

1.5 **Organizaciones colaboradoras:**

i. **LOCALES.**

- COCODES

ii. **ONG's**

- FUNDAECO

iii. **AP's**

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas "CONAP"

1.6 **Participantes en la elaboración del Plan Operativo:**

David Francisco Juan (Concejal de Medio Ambiente, municipalidad de Barillas)

Rubín Castillo Ávila Supervisor de proyectos productivos y agroforestales de la municipalidad de Barillas.

Técnicos del Proyecto Consolidación del SIGAP- HUEHUETENANGO

Integrantes de la COFETARN-BARILLAS

2. COMPONENTE DESCRIPTIVO

2.1 Introducción

Toda Área legalmente declarada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas decreto 4-89, indica que los Planes Operativos Anuales deberán ser presentados por el ente administrador a CONAP para su aprobación como mínimo sesenta días antes del vencimiento del plan anterior que estuviera vigente, así también el artículo 18 de la Misma Ley de Áreas Protegidas, menciona que los Planes Operativos Anuales deben ser registrados, aprobados y supervisados por la Secretaría Ejecutiva del CONAP, para verificar que se cumpla con los propósitos de conservación estipulados en el Área protegida y avalados por la Ley de Áreas Protegidas.

Para que un área Protegida, cumpla con los fines para los cuales fue creada, se requiere de la elaboración e implementación de instrumentos de gestión adecuados y compatibles con las características del área y uno de ellos lo constituye los planes Operativos Anuales, por medio de las cuales se planifican y desarrollan las actividades que contribuyen a la implementación de los diferentes programas y sub-programas definidos en los planes maestros.

El Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", de Barillas fue declarado en noviembre del año 2016, por lo que se ha realizado la gestión para poder elaborar el Plan Maestro y de esta manera se pueda mejorar la administración del área, no obstante se ha estado trabajando en el área, tratando de cumplir con los objetivos de conservación del área, donde se ha formulado el presente POA, el mismo es producto de reuniones realizadas con actores importantes para el manejo y conservación de la misma área como lo es FUNDAECO, COCODES de comunidades aledañas y los beneficiarios directos de los servicios que genera el área protegida, identificando la problemática de mayor impacto que se realiza en el área, proponiendo acciones necesarias para lograr la Conservación y uso sostenible de los Recursos naturales del área Protegida; con apoyo de los comunitarios; así también se refleja la necesidad de apoyo financiero por parte del Estado y de la Municipalidad, por lo que en cumplimiento al mandato legal se procede a su presentación ante la Secretaría Ejecutiva del CONAP para su revisión y aprobación.

2.2 Metodología Utilizada:

Para la elaboración del Plan Operativo Anual del Área Protegida, se utilizó la metodología siguiente:

2.2.1 Fase de Campo

➤ Elaboración del POA 2,021 de manera participativa.

Se planificaron reuniones con los principales actores del área protegida, que conforman la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, comunidades aledañas al área protegida, para analizar las actividades más importantes a realizar durante el año 2021, además se han hecho recorridos por toda el área para verificar las necesidades que se tienen dentro de la misma.

2.2.2 Fase de Gabinete

➤ Formulación del POA a lineamientos de los instrumentos de gestión del SIGAP.

Con base a los insumos obtenidos en las reuniones con los principales actores, se procedió a definir las actividades que se realizarían para garantizar la conservación de acuerdos a los objetivos planteados del Parque Regional Municipal "Asunlaq", el cual se detallan en el formulario correspondiente.

2.3 Limitaciones principales para el manejo de la unidad:

No.	Limitantes	Descripción.
1	Falta de Renglón Presupuestario Municipal.	El área es de tenencia municipal, por lo tanto, el ente Administrador es la Municipalidad, sin embargo, en el presupuesto municipal a la fecha no existe un renglón presupuestario destinado para el manejo del área, más que las gestiones que la misma comisión a realizado y las contrapartidas que la municipalidad ha tenido en relación al programa de compensación a conservación de parte del CONAP.
3	No existe vigilantes o guarda recursos en el área	El personal asignado por la municipalidad cumple con otras tareas, dejando a un lado el control y la vigilancia periódica dentro del área protegida, y no es suficiente ya que tienen otros trabajos que realizar lo que disminuye la presencia dentro del área.
4	No existe un administrador en el Área	Hasta la fecha no se cuenta con personal específico para la administración del AP, está función anteriormente lo desempeñaba la Oficina Forestal Municipal, y por ahora aún no existe personal que atienda dicha oficina, el cual le está dando seguimiento el técnico encargado de las actividades agrícolas y agroforestales de la municipalidad, el cual no tiene una función específica para la atención del área protegida.
5	Falta de financiamiento Externo	No existe en el área cobertura de ONG's que pueda aportar financiamiento económico y técnico para lograr una mejor conservación, únicamente esta el apoyo del proyecto Consolidación del SIGAP - CONAP, por medio del programa de compensación, que beneficia a comunidades aledañas al área protegida con proyectos de desarrollo, de acuerdo a lo especificado por el consejo municipal en la propuesta de plan de inversión que ellos presentan.



ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

2.4 Evaluación del POA anterior

A la fecha no se tiene un estimado del avance del POA 2,020, aún se encuentra en proceso de ejecución varias actividades programadas, sin embargo, se considera que debido a la situación actual por la pandemia del COVID 19, se estima que el porcentaje de ejecución será bajo, no obstante, se pretende fortalecer dichas actividades en el POA 2021, con el objetivo de asegurar la conservación de la diversidad biológica dentro del Parque Regional Municipal "ASUNLAQ".

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2.021
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango

2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.

No.	Resultado Esperado 2,021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificado-res	Financiamiento				TOTAL			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto		CONAP		
1.1	Resultado 1.1. Fortalecimiento de actividades de control y vigilancia para la reducción de talas ilegales y prevención de incendios .																								
1.1.1	Elaboración y/o actualización del Plan de prevención y control incendios forestales dentro del área protegida	Área Protegida	Reuniones con actores locales y recorridos dentro del área protegida para el control, vigilancia.	x	x	x											Municipalidad de Barillas, personal técnico asignado, guarda parques municipales, CONAP	Fotografías, reportes, material incautado, denuncias.	Municipalidad	Q3,500.00	ONGs	Q1,500.00	Q0.00	Q5,000.00	
1.1.2	Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales	Área Protegida	Talleres de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COCEDES)		x										x		Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs	Informe de la actividad (plan, listados y fotos)	Municipalidad	Q	-	Q500.00	Q1,000.00	Q1,500.00	
1.1.3	Limite del área protegida bien demarcada y limpia para prevenir incendios forestales.	Área Protegida	Mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida.			x	x										Guarda parques, personal técnico municipal y trabajadores externos.	Folografías	Municipalidad	Q5,625.00		Q	-	Q	Q5,625.00
1.1.4	Mojones visibles para evitar invasiones.	Área Protegida	Limpieza y mantenimiento de monjones para evitar invasiones.			x	x										Guarda parques, personal técnico municipal.	Fotografías	Municipalidad	Q1,000.00		Q	-	Q	Q1,000.00
Subtotal																				Q10,125.00			Q2,000.00	Q1,000.00	Q13,125.00

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango

- 2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
- 3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
- 4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
- 5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.

No.	Resultado Esperado 2,021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificado-rs	Financiamiento							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	CONAP	TOTAL		
1.1	Resultado 1.1. Fortalecimiento de actividades de control y vigilancia para la reducción de talas ilegales y prevención de incendios .																								
1.1.1	Elaboración y/o actualización del Plan de prevención y control incendios forestales dentro del área protegida	Área Protegida	Reuniones con actores locales y recorridos dentro del área protegida para el control, vigilancia.	x	x	x											Municipalidad de Barillas, personal técnico asignado, guarda parques municipales, CONAP	Fotografías, reportes, material incautado, denuncias.	Municipalidad	Q3,500.00	ONGs	Q1,500.00	Q0.00	Q5,000.00	
1.1.2	Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales	Área Protegida	Talleres de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COODES)			x											Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs	Informe de la actividad (plan, listados y fotos)	Municipalidad	Q	-	Q500.00	Q1,000.00	Q1,500.00	
1.1.3	Limite del área protegida bien demarcada y limpia para prevenir incendios forestales.	Área Protegida	Mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida.			x	x	x									Guarda parques, personal técnico municipal y trabajadores externos.	Fotografías	Municipalidad	Q5,625.00		Q	-	Q	Q5,625.00
1.1.4	Mojones visibles para evitar invasiones.	Área Protegida	Limpieza y mantenimiento de mojones para evitar invasiones.			x	x										Guarda parques, personal técnico municipal.	Fotografías	Municipalidad	Q1,000.00		Q	-	Q	Q1,000.00
Subtotal																Q10,125.00			Q2,000.00	Q1,000.00	Q13,125.00				

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
 Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huchuetenango

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel municipal, comunal y de la sociedad en general sobre el manejo adecuado del área protegida.

No.	Resultado Esperado 2,021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Verifica-dores	Financiamiento				TOTAL						
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Código de Donante	Monto	Gódigo de Donante	Monto		CONAP					
1.1.	Resultado 1.1 . Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.																										
1.1.1.	Se cuenta un plan de actividades para la protección de las especies amenazadas y/o en peligro de extinción.	Área Protegida	Reuniones con actores locales para la elaboración del plan.	x	x												Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP.	Fotografías, listas de participantes.	Municipalidad	Q1,500.00	Proyecto Consolidación del SIGAP- CONAP	Q500.00	Q2,400.00	Q4,400.00			
1.2.	Resultado 1.2.2. Personal municipal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida																										
1.2.1.	Personal municipal capacitado en el manejo de áreas protegidas	Municipio de Barillas.	Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas														CONAP, ONGs	Fotográfías, listados de asistencia	Municipalidad	Q1,500.00	Proyecto Consolidación del SIGAP- CONAP	500.00	Q2,400.00	Q4,400.00			
1.3.	Resultado 1.2.3. Plan estrategico para la recuperacion de zonas degradadas dentro del área protegida																										
1.3.1.	Se cuenta con un plan para la reforestación de áreas degradadas con especies nativas.	Municipio de Barillas.	Análisis de imágenes satelitales, recorridos de campo y reforestación con especies nativas														Municipalidad, CONAP, ONGs	Fotografías, mapa de ubicación áreas intervenidas.	Municipalidad	Q1,500.00	Proyecto Consolidación del SIGAP- CONAP	1000.00	Q	Q2,500.00			
Total																						Q3,000.00			Q1,000.00	Q4,800.00	Q8,800.00

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
 Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas

No.	Resultado Esperado 2,021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Verifica- dores	Financiamiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	CONAP	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.	Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel municipal sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.1.1.	Se cuenta plan de actividades para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel municipal.	Municipio de Barillas.	Implementación de actividades para la promoción y divulgación del área protegida a través de los medios de comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

- Línea de acción: - Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- Programa: Ecoturismo y Uso Público
- Sub programa: Divulgación y Relaciones Públicas
- Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional

No.	Resultado Esperado 2,021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Verifica- dores	Respon-sable	Financiamiento				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto		CONAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.2.	Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.1	Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida.	Municipio de Barillas.	Diseño y reproducción de materiales audiovisuales utilizando los medios sociales.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
 Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Investigación y Monitoreo
- 3. Sub programa: Investigaciones
- 4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo

No.	Resultado Esperado 2021	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código de Donante	Monto	CONAP	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.1.	Resultado 1.1. Seguimiento a las investigaciones biológicas de acuerdo a las necesidades del Área Protegida.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.1.1	Se cuenta con un informe preliminar sobre el monitoreo biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna dentro del AP.	Área Protegida	Monitoreos de campo, reuniones para la elaboración del inform técnico.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.	Resultado Esperado 2,021	Ublcación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verifica-adores	Financiamiento				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		Código	Monto	Código de Donante	Monto		CONAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.2	Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango

1. Línea de acción: .

2. Programa:

3. Sub programa:

4. Resultado esperado:
- Fortalecimiento Institucional

Administración y Gestión del Area Protegida

Tecnificación y producción forestal municipal

Recuperación de la biodiversidad, produciendo especies nativas del área protegida como de la zona de recarga hídrica y zonas aledañas, atraves de la tecnificación del área de producción forestal de la municipalidad.

No.	Resultado Esperado 2,024	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Respon-sable	Verifica- dores	Financiamiento							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código de Donante	Monto	CONAP	TOTAL		
1.1	Resultado 1.1. Seguimiento a la producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella																								
1.1.1	Producción de planta forestal nativa y comercial en el vivero forestal municipal.	Vivero forestal municipal	Producción de 30 mil plantas forestales, de especies nativas y de importancia en la región.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Guarda parques, viveristas, personal tecnico municipal.	Fotografías y plantas producidas.	Municipalidad	Q25,000.00		Q	-	Q	Q25,000.00	
1.1.3.	Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida	Area protegida	Reforestación con plantas nativas en zonas degradadas del AP						x	x	x					Guarda parques, personal tecnico municipal.		Municipalidad	Q7,500.00	ONGs	Q	1,000.00	Q	-	Q8,500.00
1.1.4	Captación de recursos economicos para fortalecer la gestion municipal en el tema de áreas protegidas	Vivero forestal municipal y tesoreria municipal	Venta de plantas forestales para uso publico			x		x	x	x	x	x	x	x		Viveristas y tesoreria municipal		Municipalidad	Q1,000.00		Q	-	Q	Q1,000.00	
Total																		Q33,500.00		Q1,000.00	Q0.00		Q34,500.00		

PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango.

PROGRAMA	Municipalidad	CONAP	OTRAS	TOTAL
	total (Q)	total (Q)	total (Q)	total (Q)
Control y vigilancia	Q 68,025.00	Q 2,000.00	Q 6,100.00	Q 76,125.00
Manejo de recursos naturales	Q 3,000.00	Q 4,800.00	Q 1,000.00	Q 8,800.00
Ecoturismo y Educación Ambiental	Q 6,200.00	Q 1,200.00	Q 1,700.00	Q 9,100.00
Investigación y monitoreo	Q 3,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q 15,000.00
Fortalecimiento institucional	Q 33,500.00	Q -	Q 1,000.00	Q 34,500.00
Total	Q 113,725.00	Q8,000.00	Q21,800.00	Q143,525.00

COPIA ELECTRÓNICA EN CD