



Municipalidad de San Pedro Soloma
07 de Agosto de 2020

Enrique Filemón Mérida Castillo
Director Regional Noroccidente
CONAP

Presente

Respetable Señor director:

Reciba un cordial saludo de la Municipalidad de San Pedro Soloma deseando éxitos en sus actividades diarias.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacerle entrega de la evaluación de medio término del POA 2020 (copia física y electrónica), del área protegida de nuestro municipio denominada Parque Regional Municipal COVIREY.

Todo ello en base a lo descrito en el documento denominado "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP". Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012).

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente



Zacarías Santos Tomas
Concejal de Medio Ambiente
Municipalidad de San Pedro Soloma

Referencia Of. Huehue No.161/2020/SRPV/EFMC/srpv
Huehuetenango, 30 de junio de 2020

Sr. Felipe Domingo Bacilio
Alcalde Municipal de Soloma
Su despacho

Respetable Señor alcalde:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente con sede en Huehuetenango deseando éxitos en sus actividades diarias.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para solicitar sus buenos oficios a efecto se pueda atender lo relacionado a la presentación de un informe de avance de ejecución de medio término del **POA 2020 del Parque Regional Municipal Covirey** (copia física y electrónica), en los primeros diez días del mes de julio, y que tome en cuenta que para los primeros diez días del mes de febrero del año 2021 se deberá entregar el informe anual de ejecución del mismo POA 2020. Todo ello en base a lo descrito en el documento denominado "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP", Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012).

Cuadro guía para la presentación de los informes

1. Línea de acción:
2. Programa:
3. Subprograma:

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
				De 0 a 100%	


Sin otro particular y agradeciendo su colaboración y atención a la presente.

Atentamente

Samy Ruby Palacios Villatoro
Asistente Profesional en Desarrollo del SIGAP
Dirección Regional Noroccidente
CONAP

Vo. Bo. TSMB. Enrique Filemón Mérida Castillo
Director Regional
NOROCCIDENTE CONAP

SRPV
C.c. Archivo



Cantón Chuscaj zona 4, Chiantla, Huehuetenango

O NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY", San Pedro de Macoris

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y sus Recursos

2. Programa: protección y control

3. Sub programa: prevención, control y vigilancia

4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% de Cumplimiento	Descripción
1	Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitarias	Elaboración de un plan de control y prevención de Incendios Forestales en el PRM "COVIREY"	un Plan Actualizado y una Certificación del punto de acta de aprobación del Consejo municipal.	100	Se elaboró un plan de incendios forestales al cual se le ha dado cumplimiento hasta la fecha.
		Respuesta inmediata para el Control y Liquidación de Incendios Forestales dentro del área protegida si así fuera el caso	Informe de la actividad realizada con medios de verificación.	100	se han controlado un total de seis incendios forestales en el municipio, sin embargo únicamente uno fue en colindancia con el área.
		Conformación de una brigada municipal contra Incendios Forestales	Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos)	100	Se cuenta con un acuerdo con el listado de personas que conforman parte de la brigada municipal.

		Mantenimiento de Roda Corta Fuego en el limite del area protegida.	Listado de personas participantes y medios de verificacion.	0	actualmente se esta coordinando y se pretende ejecutar en el segundo semestre del 2020
2	Resultado 2. Lideres comunitarios involucrados en actividades de monitores, control y vigilancia de la biodiversidad del area.	Recooridos en puntos estrategicos del area monitoreando actos ilicidos en el bosque.	Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones)	100	se han realizado recorridos constantes con grupo de guardarecursos voluntarios, actualmente en proceso de acreditacion.

<<

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y s

2. Programa: Manejo de recursos

3. Sub programa: Manejo de ecosistemas de especies f

4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% de Cumplimiento	Descripción
-----	--------------------------	-------------	---------------	-------------------	-------------

1	Comunitarios con intervencion directa e indirecta capacitados sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion	Conformacion de Comisiones de prevencion y control de actos ilicitos sobre la flora y fauna del area.	Listado de Participantes, Fotos, y otros documentos de interes	50	Actualmente se encuentra en proceso de acreditacion de 12 guardarecursos voluntarios
2	Contar con alianzas estrategicas para coordinar actividades de conservacion y proteccion de los ecosistemas del area.	Implementar acciones (conflicto en el área, mesas de dialogo) que constrayesen amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Area protegida	convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos.		no hubo ningun conflicto por lo que no hubo necesidad de una mesa de dialogo
		Coordinacion interinstitucional en el municipio para conocer las diferentes amenazas al area y sus posibles soluciones	convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos.		no fue necesario debido a que no se presentaron amenazas de flora y fauna.

3	Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y a la conservacion del Area.	Cambio del sistema de tuberias de la red de agua que conduce a la aldea de Pajaltac.	convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos.	50	Actualmente en ejecucion y se espera concluir en los primeros meses del segundo semestre.
4	Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,.	Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida.	Listados, facturas y fotosgrafias.	25	se prentende ejecutar en el segundo desembolso, debido a que aun se encuentra en ejecion el primer desembolso.

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y :

2. Programa: Investigación y Monitoreo

3. Sub programa: Investigación

4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% de Cumplimiento	Descripción
-----	--------------------------	-------------	---------------	-------------------	-------------

1	Promoción de actividades de investigación dentro del PRM "COVIREY", orientados para la toma de decisión en manejo del área.	Acercamiento, Contactos, Coordinación y Gestión de posibles líneas de investigación con centros educativos.	Convocatorías enviadas y recibidas		ebido a la situación de la pandemia no se completo el tema de la investigación que se tenía programada que es sobre un rodal semillero y la coordinación no fue la adecuada.
		Priorización de temas de interés a investigar	Temas priorizados, listado de participantes.	0	Se encuentra en proceso de priorización de temas para futuras investigaciones
		Desarrollo de las investigaciones	Registro de investigadores, permisos de investigación, documentos		
		Compra de equipo de investigación	Facturas de compras y Fotografías		no se ha recibido el desembolso por lo que no se ha realizado la compra

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y s

2. Programa: Uso Público

3. Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental

4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% de Cumplimiento	Descripción
		tres talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la	Lista de participantes, fotografías e informes	25	La actividad se realizó en campo y se tomaron las medidas correspondientes, el distanciamiento correcto y el uso de mascarillas.

1	Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida	Cinco Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida	Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos)	50	de las 5 charlas programadas se han ejecutado 3, quedando pendientes 2, los cuales se pretenden ejecutar el mes de diciembre
		Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales	Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos)		La brigada bolco sus esfuerzos a la fumigacion de la cabecera municipal por el tema de la pandemia por lo que no se realizo la capacitacion
		Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general.	Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografías y listado de participantes.		por el tema de la pandemia no se considera por el distamamiento social
2	Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio.	Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales	Lista de participan-tes, fotografías e informes		por el tema de la pandemia no se considera por el distamamiento social

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y s

2. Programa: Uso Público

3. Sub programa: Divulgación y Relaciones Públicas

4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida er

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verifica-dores	% de Cumplimiento	Descripción
1	Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promoción del área protegida	Se elabora el diseño de material promocional para el área y se busca financiamiento para impresión.	Diseño del material promocional	100	se tiene una manta vinilica sobre el tema de tala ilegal de arboles el cual se encuentra colocado en las afueras del área.
2	Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales.	Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Pedro Soloma (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS .	Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografías de la entrega de Sticker, Trifoliales folletos sobre el tema.	0	Se encuentra en la fase de diseño y se pretende efectuar el segundo semestre
3	Se logra dar a conocer la importancia turística y conservación del área protegida ante población de San Pedro Soloma y municipios de Huehuetenango.	Se da a conocer la importancia del PRM en la región mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras.	Informe de reunión, fotografías, acta	100	el tema de la importancia de las áreas se está divulgando en los radios,

1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y s

2. Programa: Fortalecimiento PRM

3. Sub programa: Elaboración de planes Maestros

4. Resultado esperado: Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos natur

No.	Resultado Esperado 2,020		Verificadores	% de Cumplimiento	Descripción
1	Realizar un Plan Maestro para el manejo y administración del parque Regional		1 Plan Mestro		No se ha definido todavía y aun no se sabe si se va a concluir debido a la pandemia
2	Aplicación de los programas del Plan Maestro al área protegida.		Informes de aplicación de programas, y fotografías.		No se ha definido todavía y aun no se sabe si se va a concluir debido a la pandemia
			Total	28.57	

Observación: Se considera que el Plan Maestro sujeto a formularse debe de entenderse que en el tema de la conflictividad con algunas comunidades aledañas al área protegida debe de realizarse en forma participativa y en

Lista de Participantes Evaluacion Medio Terminio POA 2020

No.	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Zacarias Santos Tomas	Municipalidad de San Pedro Soloma	Concejal de Medio Ambiente	
2	Henry David Hernandez Camposeco	Municipalidad de San Pedro Soloma	Tecnico Forestal	