



Awum Te

Asociación Forestal de Yalanhb'ojoch Awum Te

Aldea Yalanhb'ojoch, municipio de Nentón
15 de julio de 2020

Enrique Filemón Mérida Castillo
Director Regional Noroccidente
CONAP

Presente

Respetable Señor director:


Reciba un cordial saludo de la Asociación Forestal "Awum Te", municipio de Nentón, Huehuetenango, deseando éxitos en sus actividades diarias.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacerle entrega de la evaluación de medio término del Plan Operativo Anual POA 2020, del área protegida administrada por nuestra asociación denominada Reserva Natural Privada Häk Yahx Luúm.

Todo ello en base a lo descrito en el documento denominado "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP". Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012).

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,



Gaspar Santizo Gómez
Presidente de la Junta Directiva
Asociación Forestal Awum Te.

DIRECCION: ALDEA YALAMBOJOCH, NENTON HUEHUETENANGO.
OFICINA: CENTRO CULTURAL NIWAN NHA, YALAMBOJOCH, NENTON, HUEHUETENANGO
E-MAIL: asocawumte@gmail.com
TEL: 50406050

Sr. Gaspar Santizo Gómez
Representante Legal de la Asociación Forestal "Awum Té"
Presente

Respetable Señor Santizo:
Reciba un cordial saludo de la Regional de CONAP Noroccidente con sede en Huehuetenango deseando éxitos en sus actividades diarias.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para solicitar sus buenos oficios a efecto se pueda atender lo relacionado a la presentación de un informe de avance de ejecución de medio término del **POA 2020 de la Reserva Natural Privada Hák Yahx Luúm** (copia física y electrónica), en los primeros diez días del mes de julio, y que tome en cuenta que para los primeros diez días del mes de febrero del año 2021 se deberá entregar el informe anual de ejecución del mismo POA 2020. Todo ello en base a lo descrito en el documento denominado "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP". Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012).

Cuadro guía para la presentación de los informes

1. Línea de acción:
2. Programa:
3. Subprograma:

No.	Resultado Esperado 2,020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
				De 0 a 100%	

Sin otro particular y agradeciendo su colaboración y atención a la presente.

Atentamente



Samy Rubyl Palacios Villatoro
Asistente Profesional en Desarrollo del SIGAP
Dirección Regional Noroccidente
CONAP

SRPV
C.c. Archivo.



Vo. Bo. TSMB. Enrique Filemon Mérida Castillo
Director Regional
NOROCCIDENTE CONAP



Recibido 6 julio 2020



ASOCIACION "AWUMTE"
PRESIDENTE
NENTON, HUEHUETENANGO

**ASOCIACIÓN FORESTAL “AWUM TÉ”
ALDEA YALAMBOJOCH, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO**



**INFORME
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL POA 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “HÄK YAHX LUÚM”
SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO**

Huehuetenango, julio de 2020.

**INFORME DE EJECUCION DE MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA "HÁK YAHX LUUM", MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN,
HUEHUETENANGO, 14 DE JULIO DE 2020.**

1. **CATEGORIA DE MANEJO:** Reserva Natural Privada (Tipo V) Resolución -SECONAP- 302/2012.
2. **ADMINISTRADOR:** Asociación Forestal Awun Te, Aldea Yalanhb'ojoch, municipio de Nentón.

3. OBJETIVO

- Presentar al CONAP, el informe de evaluación de medio término de las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual -POA- 2020 del área protegida "Reserva Natural Privada Hák Yahx Luúm"

4. PARTICIPANTES

- Junta directiva de la Asociación
- Acompañamiento del personal técnico del CONAP/Regional Noroccidente
- Per Andersen, Representante de Asociación sueca CNL

Se adjunta listado de participantes y fotografías de la actividad.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Con la participación de los miembros de la Junta directiva de la Asociación Awun Te y el acompañamiento del personal técnico de la Regional Noroccidente del CONAP, se llevó a cabo la evaluación de medio término del POA 2020 de Reserva Natural Privada Hak Yahx Luúm, ubicada en el municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango. La misma con la finalidad de dar a conocer el porcentaje de ejecución de las actividades que fueron planificadas en dicho instrumento de gestión para el primer semestre del año 2020. La actividad permitió a la vez identificar las limitantes que han impedido a la fecha el cumplimiento de los objetivos y actividades de manejo planificadas en el POA.

Para la obtención de la información y presentar el informe a CONAP, fue necesario desarrollar una reunión técnica y visita de campo al área protegida en cuyo evento fue invitado el personal de CONAP en calidad de acompañantes ya que la junta directiva es de recién ingreso y conoce poco del tema. Para dicha actividad se cumplió con una agenda de trabajo la cual se adjunta al presente informe. La actividad dio inicio con la bienvenida por parte del presidente de la Junta Directiva, quien dio a conocer a los presentes el objetivo de la actividad, a la vez sede el tiempo a los participantes para una breve presentación de la nueva junta directiva. Seguidamente le sede el tiempo al ingeniero Delfino Herrera Carrillo, Servicios profesionales DDSIGAP de la Regional Noroccidente de CONAP quien hace énfasis en el compromiso que tiene la Asociación Awun Te respecto a la entrega de dicho informe de ejecución, tal y como lo establece el Documento de políticas y Normativos 1 (1-2012) de CONAP, a la vez sugiere al presidente de la junta, la metodología para abordar dicho ejercicio ya que el personal de la junta directiva es nuevo y es la primera vez que realizan el ejercicio. Dada esta sugerencia, la actividad se abordó inicialmente con la revisión y socialización del POA 2020 a la junta directiva, seguidamente se realizó una revisión conjunta de las actividades y su ejecución hasta el mes de junio. En base a la naturaleza de cada actividad, las mismas fueron calificadas en rangos de 25, 50, 75 ó 100% según su porcentaje de ejecución, para obtener finalmente la calificación total en el periodo.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Luego de que la junta directiva expusiera los avances de ejecución en cada actividad de manejo, se procedió a calcular el porcentaje total de ejecución en el semestre. Es importante mencionar que de las 15 actividades planificadas en el POA 2020, 06 están planificadas para realizarse en el primer semestre, 06 para realizarse

entre el primero y segundo semestre y finalmente 03 para realizarse en el segundo semestre del año. Como resultado se determinó que 03 actividades ya han sido realizadas en su totalidad (100%), 02 se ha realizado en un 50%, 02 se lograron han logrado ejecutar en un 25% y finalmente 08 actividades que no presentan ningún porcentaje de avance hasta la fecha. Con estos resultados se obtuvo una ejecución total de medio término del 30 %, lo cual es considerado como una ejecución baja.

7. LIMITANTES

- Cambio de representantes ante la junta directiva de la Asociación, en el segundo semestre del año.
- Las actividades se vieron afectadas en gran manera por la pandemia COVID-19
- Cambios en las actividades a financiar con el programa de compensación a conservación del proyecto Consolidación del SIGAP.

8. CONCLUSIONES

- La ejecución de medio término es del 30 %, no descartando que muchas de las actividades se trataran de realizar o continuar su ejecución en el segundo semestre del año.

9. RECOMENDACIONES

- La Asociación deberá concretizar la inversión en acciones puntuales en beneficio del área protegida.
- La Asociación a través de su junta directiva deberá promover la coordinación institucional a nivel local y regional que permitan sumar esfuerzos en el cumplimiento del POA 2020.
- La Asociación deberá mejorar su organización local para coordinar aquellas actividades que se requiere de la participación de todos los asociados.

10. COMPROMISOS

- La Junta Directiva hará entrega del informe de ejecución de medio término del POA 2020, con su respectiva copia electrónica a la Regional Noroccidente del CONAP.
- El CONAP revisará el documento y coordinará con la asociación, el seguimiento a las actividades de manejo dentro del área protegida, principalmente de aquellos donde figura como responsable.

AGENDA

INFORME SOBRE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DE MEDIO TERMINO DEL POA 2020 DEL ÁREA PROTEGIDA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAHX LUÚM", MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN.

Lugar: Sede de la Asociación en la aldea Yalanhb'ojoch.

Fecha: 14 de julio de 2020.

Objetivo: Evaluar la ejecución de medio término de las actividades planificadas según el Plan Operativo Anual 2020 del área protegida Reserva Natural Privada "Häk Yahx Luúm".

Hora	Actividad	Responsable
14:00 – 14:15	Bienvenida y presentación de los participantes	Presidente de la Junta Directiva
14:15 – 14:30	Objetivos del evento y metodología de trabajo	Presidente de la JD – Asesor del SIGAP/CONAP
14:30 – 15:00	Revisión y socialización del documento POA 2020 de la RNP	Presidente de la JD
15:00 – 15:45	Evaluación y discusión del avance semestral de actividades, revisión de medios de verificación	Junta Directiva
15.45 – 16:00	Socialización de otros instrumentos de gestión del SIGAP	CONAP
16:00 – 17:30	Visita al área	JD Awun Te – CONAP
17:30 – 18:00	Compromisos de las partes	JD Awun Te – CONAP

FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD



**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TÉ
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 DE LA RNP "HÁK YAHAX LUUM"**

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.

Nº.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	Lograr realizar acciones puntuales para la prevención y control de incendios forestales	1.1. Actualización del plan de prevención y control de incendios forestales para el área protegida	Documento	100.00	Se tiene contemplado para el mes de agosto
		1.2. Elaborar un cronograma para realizar patrullajes de control y vigilancia dentro del área protegida	Cronograma aprobado por la directiva de la asociación	125.00	Aunque se hacen recorridos en el área, esta en proceso de elaboración
		1.3. Mantenimiento de ronda corta fuego en límites susceptibles a incendios forestales	Fotografías y listados de personas que realizaron las rondas.	125.00	Se avanza en una mínima parte
2	Dejar capacidad instalada en los integrantes de la Junta Directiva y sus asociados a través de capacitaciones sobre prevención y control de incendios forestales formando una brigada contra incendios forestales	2.1. Capacitar a comunitarios y Junta Directiva Awum te sobre Áreas Protegidas, prevención y control de incendios forestales y ecoturismo	fotos, listado de participantes, Diplomas de reconocimiento	10.00	Se tiene programado para el mes de septiembre
3	Cuantificación del área dañada por actividades antropológicas ilícitas dentro del área	3.1. Monitoreo de actividades ilícitas dentro del área mediante patrullajes de control y vigilancia	Boleta de patrullajes de control y vigilancia, fotografías	50.00	Estos monitoreos se realizan de manera esporádica, faltando un calendario o programador específico.

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Brindarle el manejo forestal a la plantación forestal del área protegida mejorando la calidad de los individuos de la plantación.

Nº.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	Lograr realizar el raleo de la plantación de Ciprés que se tiene dentro del área para el mejoramiento y condiciones naturales del ecosistema presente en la Reserva Natural Privada	1.1. Socialización del plan de manejo de raleo a los asociados y gestión para ejecución de dicho plan	Plan de Manejo Aprobado	0	No se cuenta aún con el plan de manejo.

2	Contribuir a la conservación de especies forestales nativas a través de la producción y comercialización de estas especies.	2.1. Producir especies nativas forestales dentro del vivero de la comunidad. 2.2. Mantenimiento del vivero forestal	fotografías del vivero fotografías del vivero	0 100	Se pretendía producir plantas con apoyo del proyecto consolidación del SIGAP, sin embargo los fondos fueron destinados para otras actividades. El mantenimiento de las instalaciones ya fue realizado.
---	---	--	--	----------	---

1. Línea de acción: .

2. Programa:

3. Sub programa:

4. Resultado esperado:

Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad

Uso Público

Educación Ambiental

sensibilizar y concientizar a los pobladores y visitantes al AP, sobre la importancia de los recursos naturales

No.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	concientizar y sensibilizar al ente que administra el área protegida haciendo énfasis en la importancia de conservar el área e implementar actividades para su conservación	1.1. Un taller de capacitación sobre guarda recursos a la asociación de Awum Te	Lista de participantes, fotografías e informes	0	Debido a la pandemia COVID 19, no se han podido realizar dichos eventos, sin embargo han sido reprogramados para el mes de septiembre, dependiendo de las disposiciones del gobierno central y las normas locales.
2	Sensibilizar a la población joven sobre la importancia de la conservación de la diversidad biológica.	2.1. Un evento sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidad de Yalambojoch	Lista de participantes, fotografías e informes	0	

1. Línea de acción: .

2. Programa:

3. Sub programa:

4. Resultado esperado:

Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad

Uso Público

Turismo Sostenible

Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional

No.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	Mejorar la calidad de áreas turísticas dentro del área protegida	1.1. Mantenimiento de las instalaciones ecoturísticas que se encuentran dentro del área 1.2. Limpieza de la carretera que atraviesa el área protegida	fotografías e informe de construcción Fotografías	100 100	Las instalaciones reciben su mantenimiento cada inicio de año. Este tren de limpieza también fue realizado previo a la temporada donde se esperaba mayor afluencia de visitantes

2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad

3. Programa: Protección y control

4. Sub programas: Administración

5. Resultado esperado: Realizar los procesos administrativos del área protegida de una manera eficiente.

No.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	Lograr tener un equipo con la capacidad instalada e insumos básicos para la administración del área protegida	<p>1.1. Gestión de equipo complementario para la administración del área protegida (GPS, Vinoculares, Guantes, entre otros)</p> <p>1.2. Concientizar a la Junta Directiva sobre la Ley de Áreas Protegidas e importancia del manejo del área protegida</p>	<p>Solicitud</p> <p>Fotografías y listados de personas que realizaron las rondas.</p>	0	<p>Se tiene contemplado para el segundo semestre del año</p> <p>En las visitas de acompañamiento y asistencia técnica por parte del personal del CONAP, se ha provechado para concientizar a la nueva junta directiva sobre dicho tema</p>

2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad

3. Programa: Ordenamiento territorial

4. Sub programas: tenencia de la tierra

5. Resultado esperado: Delimitar el área por monjones notables por evitar coblivos de tierras.

No.	Resultado Esperado 2.020	Actividades	Verificadores	% Cumplimiento	Descripción
1	Establecimiento de monjones notables	1.1. Construcción de monjones de cemento en las esquinas del área protegida	Acta sobre el evento ejecutado	0	La actividad se tiene contemplada para el segundo semestre del año

% DE EJECUCIÓN = 30.00

Asociación Forestal de Yalanhb'ojoch Awum Te

ASOCIACION FORESTAL "AWUM TE" ALDEA YALAMBOJOCH, NENTON, HUEHUETENAGO,

ACTIVIDAD : Evaluación de medio término del POA 2020 De la Reserva Natural Privada HAK YAHX LUUM

FECHA: 13 de julio de 2020

PARTICIPANTES			FIRMA
No	NOMBRE	CARGO	
1	Juan López Pedro	Vice Presidente	
2	Gaspar Santizo Gómez	Presidente	
3	Pedro Pérez Andrei	Fiscal 2	
4	Alonso García Lucas	Fiscal 1	
5	José Luis Santizo Pérez	Secretario	
6	PER BILUNO ANDERSEN	COORDINADOR CNL (SUECIA)	
7	Delfino Herrera Carnilo	Asesor Profesional SIGAP/CONAP	
8	Felipe Marcos Gregorio	Fiscal 4	
9	Henry Montejó	CONAP - Asesor Técnico	
10			

DIRECCION: ALDEA YALAMBOJOCH, NENTON HUEHUETENANGO.

OFICINA: CENTRO CULTURAL NIWAN NHA, YALAMBOJOCH, NENTON, HUEHUETENANGO

E-MAIL: asocawumte@gmail.com

TEL: 50406050