



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

7

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 08 de julio 2021

**Señores:**

Enrique Filemón Mérida Castillo  
Director Regional  
Noroccidente CONAP y  
Samy Ruby Palacios Villatoro  
Asistente Profesional en Desarrollo del SIGAP  
Dirección Regional Noroccidente CONAP

Reciban de mi parte un afectuoso saludo. De manera cordial, me dirijo a ustedes con la finalidad de:

Informarles que en virtud de darle respuesta al oficio No. 203/2021/ SRPV/EFMC/srpv de fecha 25 de mayo de 2021, por lo que les damos a conocer que se han realizado algunas de las acciones que fueron plasmadas en el POA 2021 del **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "K'OJLAB'L TZE' TE TNOM" TODOS SANTOS CUCHUMATÁN**. Los cuales hacemos oficialmente, entrega correspondiente al primer semestre del año 2021; ejecutado por la Municipalidad a través de la Oficina Municipal de Recursos Naturales y Ambiente -OMRNA- .


Agradeciendo su fina atención a la presente, me es grato suscribirme

Atentamente:

VENTANILLA UNICA  
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE  
CONAP HUEHUETENANGO

RECIBIDO  
09 JUL 2021

Hora: 14:55  
Firma:

  
Martín Jiménez Jerónimo  
Alcalde Municipal  
Todos Santos Cuchumatán



Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)

GOBIERNO de  
GUATEMALA

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE  
HUEHUETENANGO-QUICHÉ  
CONSEJO NACIONAL  
DE ÁREAS PROTEGIDAS



Referencia Of. Huehue No.203/2021/SRPV/EFMC/srpv  
Villa de Chiantla, 25 mayo de 2021

Sr. Martin Jiménez  
Alcalde Municipal de Todos Santos Cuchumatán  
Su despacho

Respetable Señor alcalde:  
Reciba un cordial saludo de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente con sede en Huehuetenango deseando éxitos en sus actividades diarias.

De la manera mas atenta nos dirigimos a usted para solicitar sus buenos oficios a efecto se pueda atender lo relacionado a la presentación de un informe de avance de ejecución de medio término del **POA 2021 del Parque Regional Municipal K'ojlab'I Tze Te Tnom** (copia fisica y electrónica), en los primeros diez días del mes de julio, y que tome en cuenta que para los primeros diez días del mes de febrero del año 2022 se deberá entregar el informe anual de ejecución del mismo POA 2021. Todo ello en base a lo descrito en el documento denominado "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP". Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012).

Cuadro guía para la presentación de los informes

- 1. Línea de acción:
- 2. Programa:
- 3. Subprograma:

| No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificaciones | % Cumplimiento | Descripción |
|-----|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|     |                         |             |                | De 0 a 100%    |             |

Sin otro particular y agradeciendo su colaboración y atención a la presente.

Atentamente

Samy Ruby Palacios Villatoro  
Asistente Profesional en Desarrollo del SIGAP  
Dirección Regional Noroccidente  
CONAP

Vo. Bo. TSMB. Enrique Filemón Mérida Castillo  
Director Regional  
NOROCCIDENTE CONAP

SRPV  
C.c. Archivo.

SECRETARÍA  
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán  
**RECIBIDO**  
08 JUN 2021  
Hora: 11:30 Firma:

Canton Chusajón, Zona 4, Chiantla, Huehuetenango





# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-  
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2021  
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojlab'í Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
- 2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
  - 3. Programa: Protección y Vigilancia
  - 4. Sub programas: Control y Vigilancia
  - 5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área, respetando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques, entre otros).

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividades                                                                                                                    | Verificadores                                                  | % Cumplimiento | Descripción                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1.1.1. | Un Plan de control y vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, respetando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE) Alcaldes Auxiliares, guardabosques comisiones de recursos naturales brigadas contra incendios) para controlar , monitorear y supervisar la extracción de recursos naturales, actividades permitidas y no permitidas. | Realizar actividades de Control y Vigilancia para el área protegida.                                                           | Informes mensuales impresos                                    | 50             | Ninguna                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elaborar material informativo sobre el control de la extracción de recursos naturales y actividades permitidas y no permitidas | 1000 bolantes, 1000 trifoliales, 300 calcomanías               | 100            | Ninguna                            |
| 1.1.2. | Plan de Prevención y control de Incendios forestales elaborado e implementado, con la participación de                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Distribuir material educativo para la prevención de incendios forestales                                                       | 3 diseños elaborados y 2 mantas vinílicas de 6 metros de largo |                | Material en proceso de cotización. |



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

|  |                                                                               |                                                                                                                                                         |             |    |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|
|  | organizaciones de base,<br>instituciones de apoyo y<br>autoridades comunales. | Mantenimiento de 5000 metros de rondas<br>perimetrales de los bosques comunales de<br>la parte alta que estan dentro del PRM<br>Todos Santos Cuchumatán | Fotografías | 50 | Ninguna |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|





# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
- 2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
- 3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
- 4. Resultado esperado: Conservar y recuperar especies nativas o endémicas del Área Protegida, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del Parque.

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                        | Actividades                                                                                                                                                                   | Verificadores                          | % Cumplimiento | Descripción                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | Conservar y recuperar la flora y fauna del area, a efecto de mantener muestras representativas. | 3 sesiones de socialización de la estrategia de conservación del Paqxaq (Abies guatemalensis) (charlas, medio audiovisuales), desde la cabecera municipal y parte alta del AP | Fotografías y listado de participantes | 50             | Ninguna                                                                              |
| 2.1.2  | Promover la recolección de semillas forestales en el AP                                         | Una campaña de recolección de semillas forestales de especies locales que se encuentran dentro del Área Protegida                                                             | Fotografías y listado de participantes |                | La jornada de recolección de semillas se ejecutará en los últimos dos meses del año. |



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
- 2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
- 3. Sub programa: Vida Silvestre
- 4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación de flora y fauna. Creación de la línea base de las diferentes poblaciones y especies representativas de flora y fauna del área,

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                      | Actividades                                                                       | Verificadores                          | % Cumplimiento | Descripción |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.2.1. | Se mantiene las poblaciones existentes de especies de flora y fauna características del área. | Protocolo de monitoreos de diversidad biológica en el PRM Todos Santos Cuchumatán | Boletas de campo e imagen fotograficas | 50             | Ninguna     |



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
- 2. Programa: Administración
- 3. Sub programa: Desarrollo del Personal
- 4. Resultado esperado: Contar con personal debidamente capacitado y necesario para manejo, la administración y el control y vigilancia del área protegida.

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                                      | Actividades                                                                                                         | Verificadores                                                   | % Cumplimiento | Descripción                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. | Contar con el personal necesario e idoneo para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Gestion de fondos para la contratación de personal tecnico para el manejo del area protegida, ante la municipalidad | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 50             | Se gestionaron los fondos para la contratación del personal el cual no fue aprobado |
| 3.1.2  | Se fortalece la OMRNA                                                                                         | Equipamiento de la OMRNA para el buen manejo del AP                                                                 | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 50             | Ninguna                                                                             |





# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
- 2. Programa: Administración
- 3. Sub programa: Sostenibilidad Financiera
- 4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municipales y locales.

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                             | Actividades                                                            | Verificadores                                                  | % Cumplimiento | Descripción                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1. | Contar con el personal necesario para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Gestionar el aporte de fondos municipales para implementar el POA 2021 | Oficio, Solicitud de aportes de fondos, o materiales y equipos | 50             | Ninguna                                                                       |
|        |                                                                                                      | Gestionar y formular proyectos con financiantes.                       | Perfiles de proyecto                                           |                | Se han realizado gestiones de proyectos forestales no relacionados con el AP. |

- 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
- 2. Programa: Administración
- 3. Sub programa: Relaciones Internacionales.
- 4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municipales y locales.

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                | Actividades                                                                         | Verificadores                             | % Cumplimiento | Descripción |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.3.1. | Evitar la duplicidad de esfuerzos humanos y economicos. | Analisis y evaluacion de avances de acciones que contempla el plan maestro del Área | EVASIGAP del area protegida, fotografias. | 50             | Ninguna     |





# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Desarrollo Economico
- 3. Sub programa: Proyectos Productivos
- 4. Resultado esperado: Mejorar la incorporación de actividades productivas ambientalmente compatibles con el manejo sostenible y la conservación.

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                 | Actividades                                                                                                                            | Verificadores                           | % Cumplimiento | Descripción |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 4.1.1. | Conservacion y mantenimiento de los recursos naturales   | Evaluacion de proyectos de incentivos dentro del area protegida                                                                        | boleta de evaluacion, informe de CONAP. | 50             | Ninguna     |
| 4.1.2  | Mejora en el acceso de agua para comunidades priorizadas | Implementacion del proyecto de compensacion para las comunidades aledanas al area protegida (Mejoramiento de sistemas de agua potable) | Informes de implementacion del proyecto | 50             | Ninguna     |



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Uso Público
- 3. Sub programa: Educación Ambiental y Cultural
- 4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la importancia de valorización y el uso adecuado de los recursos naturales

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                    | Actividades                                                                                                                                                                                      | Verificadores                           | % Cumplimiento | Descripción               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 5.1.1. | Diseño, elaboración e implementación de un programa de Educación Ambiental. | campaña publicitaria en la unidad móvil sobre la importancia de la conservación de la diversidad biológica                                                                                       | Espectáculos y fotografías              | 50             | Ninguna                   |
|        |                                                                             | Creación de una página de Facebook que promueva las rutas turísticas del municipio en general.                                                                                                   | Dirección de la página y publicaciones  | 50             | Ninguna                   |
|        |                                                                             | Elaboración de material de divulgación a través de medios audiovisuales en los temas de incendios forestales, protección de especies únicas y amenazadas de extinción de flora y fauna del área. | Fotografías y planilla de participantes |                | En proceso de elaboración |
|        |                                                                             | Campaña de reforestación                                                                                                                                                                         | Fotografías, planilla de participantes  | 50             | Ninguna                   |





# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Uso Público
- 3. Sub programa: Turismo Sostenible
- 4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover el uso adecuado de los recursos naturales

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                                                | Actividades                                                 | Verificadores                            | % Cumplimiento | Descripción                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.1. | Fortalecimiento de la organización comunitaria con el fin de brindar servicios al turismo y mejorar la economía social. | Capacitación a las comisiones de turismo                    | Fotografías, Listado de Participantes    | 50             | Ninguna                                                                                                               |
| 5.3.1. | Se mejora la infraestructura existente dentro del AP, en pro del desarrollo turístico del area.                         | Mantenimiento de infraestructura turístico.                 | Informe, fotografías de Sendero Mejorado | 50             | Se ha hecho un estudio sobre el estado actual de la infraestructura del Sendero y en pos se se hará el mantenimiento. |
|        |                                                                                                                         | Ampliacion de la rotulación interna existente dentro del AP | Informe, fotografías                     |                | Pendiente                                                                                                             |



# Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Investigación y Monitoreo
- 3. Sub programa: Monitoreo
- 4. Resultado esperado: Tener conocimiento de las condiciones en las que se encuentra la diversidad en el PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojlab' I Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán

| No.    | Resultado Esperado 2,021                                                                                     | Actividades                                                                            | Verificadores                  | % Cumplimiento | Descripción |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 6.1.1. | Tener conocimiento del impacto que tiene el turismo en la biodiversidad biológica dentro de áreas protegidas | Monitoreos Biológicos en lugares turísticos                                            | Boletas de Monitoreo Biológico |                | Pendiente   |
|        | Tener conocimiento del estado en el que se encuentra el área protegida.                                      | Monitoreo Biológico de aves indicadoras del estado de conservación del área protegida. | Boleta de Monitores            |                | Pendiente   |

% Cumplimiento Intermedio  
51%





# Huchuetenango, Guatemala, C. A.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDIO TERMINO DEL POA 2021 "PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "K'OJLAB'L TZE' TE TNOM" TODOS SANTOS CUCHUMATÁN".

1. Luis Fernando Ramírez Coordinador -OMRNA-
2. Sacarías Pérez Carrillo Técnico -OMRNA-
3. Arlin Guillermo Tello López Técnico en Electricidad
4. Bray Adalberto Pablo Godínez Guardar recursos del -CONAP-

Luis Fernando Ramírez  
Coordinador -OMRNA-  
Todos Santos Cuchumatán

Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)