



000001

Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

Todos Santos Cuchumatán, 3 de mayo de 2021

Señor:

Enrique Filemón Mérida Castillo.

Director Regional Nor-occidente.

CONAP

Reciba un atento y cordial saludo deseando que sus sugerencias y actividades marchen de la mejor manera a la vez deseándole muchas bendiciones en su vida personal.

El motivo de la presente para hacerle entrega del Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Parque Regional Municipal "Kojlab'I Tze Te Tnom Todos Santos Cuchumatán", para su respectiva recepción, análisis y aprobación.

Sin otro asunto más que tratar, me despido de usted permaneciendo a espera de su respuesta a cerca de lo antes mencionado, quedando a la orden su atento servidor.


F. Martin Jiménez Jerónimo
Alcalde municipal
Todos Santos Cuchumatán



Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: munitodossantos1@gmail.com



Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL
“K’ojlab’l Tze’ Te Tnom”
Todos Santos Cuchumatán, HUEHUETENANGO

OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango Mayo 2021

1. FICHA INFORMATIVA

1.1 **Nombre de la Unidad de Manejo:** PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojlab'I Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán

1.2 **Categoría de manejo declarada:** IV (PARQUE REGIONAL)

1.3 **Objetivos Primarios de Conservación del Área:**

- Mantener y Conservar una muestra representativa de las zonas de vida Bosque muy húmedo montano bajo sub-tropical (bmh-MB).
- Manejo adecuado de los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) de una manera sostenible, unido a esto actividades esta el turismo y actividades productivas.
- Preservar la biodiversidad y las bellezas escénicas o paisajísticas presentes en el área.
- Protección de especies de fauna y flora en vías de extinción y especies endémicas presentes en el área.

1.4 **Institución administradora:** Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán

1.5 **Organizaciones colaboradoras:**

i. LOCALES.

- Asociación de Campesinos Forestales "ADECAF"

ii. ONG's

- Fundación para el Eco desarrollo y La Conservación "FUNDAECO"

iii. OG's

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas "CONAP"
- Instituto Nacional de Bosques "INAB"
- Instituto guatemalteco de Turismo "INGUAT"
- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales "MARN"

1.6 **Participantes en la elaboración del Plan Operativo:**

Tiburcio Pablo Bautista (Concejal del medio ambiente y recursos naturales)
Luis Fernando Ramírez (Municipalidad de Todos Santos C)
Sacarías Pérez Carrillo (Municipalidad de Todos Santos C)
Bray Adalberto Pablo Godínez (CONAP)

2. COMPONENTE DESCRIPTIVO

2.1 **Introducción**

Toda Área legalmente declarada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas decreto 4-89, indica que los Planes Operativos Anuales deberán ser presentados por el ente administrador a CONAP para su aprobación como mínimo sesenta días antes del vencimiento del plan anterior que estuviera vigente, así también el artículo 18 de la Misma Ley de Áreas Protegidas, menciona que los Planes Operativos Anuales deben ser registrados, aprobados supervisados por Secretaría Ejecutiva de CONAP para verificar que se cumpla los propósitos de conservación estipulados en el Área protegida y avalados por la Ley de Áreas Protegidas.

Para que un área Protegida, cumpla con los fines para los cuales fue creada, se requiere de la elaboración e implementación de instrumentos de gestión adecuados y compatibles con las características del área y uno de ellos lo constituye los planes Operativos Anuales, por medio de las cuales se planifican y desarrollan las actividades que contribuyen a la implementación de los diferentes programas y sub-programas definidos en los planes maestros.

El Parque Regional Municipal K'ojlab'í Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán, no contaba con un plan Maestro aprobado por CONAP, sin embargo en el segundo semestre del año 2012, fue presentado por FUNDAECO el cual fue aprobado por el Concejo Municipal, de igual manera fue dictaminado por el CONAP y fue entregado a la municipalidad durante el año 2016. A pesar de ello la información contemplada dentro de este plan ha servido de base para la elaboración del POA correspondiente al año 2021 que aquí se presenta, de acuerdo a los programas y sub-programas allí contemplados, implementando las acciones necesarias para lograr la Conservación y uso sostenible de los Recursos naturales y culturales del área Protegida; contando con el financiamiento de la Municipalidad, aporte en especie de las comunidades, así también apoyo financiero de CONAP; por lo que en cumplimiento a mandato legal se procede a su presentación ante la Secretaría Ejecutiva del CONAP para su revisión y aprobación.

2.2 **Metodología Utilizada:**

Para la elaboración del Plan Operativo Anual del Área Protegida, se utilizó la metodología siguiente:

2.2.1 **Fase Preliminar**

- Insumos para elaborar el Plan Operativo anual 2022.

Se realizó un análisis de los posibles financiadores, y se cuenta con financiamiento del Banco Alemán KFW a través del proyecto de compensación a las áreas protegidas, de esta manera se elabora el plan operativo respectivo.

2.2.2 **Fase de Campo**

- Elaboración del POA 2022 de manera participativa.

Se planificó una reunión con los principales actores del área protegida, principalmente con la -OMRNA- (Oficina Municipal de Recursos Naturales y Ambiente) y Con Personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

Luego de contar con la anuencia de cada uno de los actores en la posibilidad de financiamiento, se procedió a definir las actividades que cada organización e institución pueden financiar para el siguiente año para posteriormente adecuarlo a los programas del plan maestro y llenar las matrices de acuerdo a los lineamientos de los instrumentos de gestión del SIGAP.

2.2.3 Fase de Gabinete

- Adecuación del POA a lineamientos de los instrumentos de gestión del SIGAP.

Con base a los insumos obtenidos en la reunión con los principales actores, se procedió a definir las actividades de acuerdo a los programas planteados en el plan maestro y se elaboró el POA 2022 para el Área protegida, tomando como base las matrices definidas por el Departamento de Planificación de CONAP, central y contempladas en los instrumentos de gestión del SIGAP, para su revisión y aprobación por parte de Secretaria Ejecutiva del CONAP de acuerdo a la ley de Áreas Protegidas.

2.3 Limitaciones principales para el manejo de la unidad:

No.	Limitantes	Descripción.
1	Falta de Renglón Presupuestario Municipal.	El área es de tenencia municipal, por lo tanto el ente Administrador es la Municipalidad, sin embargo en el presupuesto municipal a la fecha no existe un renglón presupuestario destinado para el manejo del área.
2	Límites físicos no definidos	A la fecha no se tienen bien definidos los límites físicos del área, lo cual dificulta el control y manejo del área protegida. En el año 2009, se hizo un reconocimiento de los límites físicos, pero debido a ello algunas comunidades demostraron su inconformidad por esta actividad.
3	No existe un administrador en el Área	A la fecha y debido a la categoría de manejo, no se ha definido a un ente administrador y la Municipalidad no asume en su totalidad el papel que le corresponde.

2.4 Evaluación del POA anterior

Se tiene aún pendiente la evaluación del POA 2021.

CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'oljab'í Tze' Te Thom Todos Santos Cuchumatán

- 2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
- 3. Programa: Protección y Vigilancia
- 4. Sub programas: Control y Vigilancia

5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área, respetando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques, comisiones de recursos naturales)																																
No.	Resultado Esperado 2,022	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificables	Financiamiento														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	Código de Donante	Monto	TOTAL		
1.1.1.	Lograr un control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, respetando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE) Alcaldes Auxiliares, guardabosques comisiones de recursos naturales brigadas contra incendios) para	Parque Regional Municipal Todos Santos Cuchumantán y las 17 comunidades	Realizar actividades de Control y Vigilancia para el área	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Guarda Recursos de CONAP.	Informes mensuales	1	Q 2,400.00	2	Q14,200.00	3	Q81,600.00	4	Q 0.00	5	Q 0.00	6	Q 0.00	7	Q0.00	Q98,200.00	
			Elaborar material informativo sobre el control de la extracción de recursos naturales y actividades permitidas y no permitidas																													Q4,500.00
1.1.2.	Plan de Prevención y control de Incendios forestales elaborado e implementado, con la participación de organizaciones de base, instituciones de apoyo y autoridades comunales.	Parque Regional Municipal Todos Santos Cuchumantán y las 17 comunidades	Spots radiales de concientización para la prevención de incendios forestales	X	X	X									Oficina OMRNA y Guarda recursos CONAP	Spots radiales elaborados y controlados	1	Q200.00	2	Q150.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 0.00	6	Q 0.00	7	Q0.00	Q350.00	
			Mantenimiento de 500 rondas perimetrales de los bosques comunales de la parte alta que estan dentro del PRM. Todos													Oficina OMRNA, INAB y CONAP	Fotografías															
Q128,760.00																																

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP-
PLAN OPERATIVO 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojlab' I Tze' To'om Todos Santos Cuchumatán

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Construcción y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones naturales del área, involucrando a la municipalidad y comunidades, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del PRM

No.	Resultado Esperado 2022	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento												TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto		Código	Monto
3.1.	Se mejora la infraestructura existente dentro del AP, en pro del desarrollo turístico del área.	Área Protegida	Mantenimiento de infraestructura turística.	X	X	X	X									Sub comisión de turismo de la COFETARRN, OMIVAN	Informes, fotografías de Sendero Migrado	1	Q0.00	2	Q500.00	3	Q10.000.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q10.500.00
																												10.500.00				

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Desarrollo del Personal
4.

No.	Resultado Esperado 2,022	Utilización Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento														TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto			
		Área Protegida	Gestión de fondos para la contratación de personal técnico para el manejo del área protegida, en la municipalidad			X	X									CONAP, COFETARN	Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal técnico	1	Q40.000.00	2	Q500.00	3	Q0.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q40.500.00
3.1. 1.	Contar con el personal necesario e idóneo para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área		Equipamiento de la OMRNA para el buen manejo del AP					X								Municipalidad, CONAP	Fotografías e inventario de equipo	1	Q1.000.00	2	Q 30.000.00	3	Q0.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q31.000.00
3.1.2	Se fortalece la OMRNA	Municipalidad																										Q71.500.00				

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Sostenibilidad Financiera
4.

No.	Resultado Esperado 2022	Ubicación	Actividades	E F M A M J J A S O N D												Responsable	Verificadores		Monto		Código		Monto		Código		TOTAL				
				O	N	D	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código		Monto														
3.3.	Condar con el personal necesario para la implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área.	Área Protegida	Gestionar el aporte de fondos municipales para implementar el POA 2023						X	X					Sub Comisión de RRNN, CONAP	Oficio Solicitud de aportes de fondos, o materiales y equipos	1	Q200.00	2	Q500.00	3	Q0.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q700.00
			Gestionar y formular proyectos con financieras.						X	X	X					Sub comisión de RRNN, CONAP	Perfiles de proyecto	1	Q200.00	2	Q500.00	3	Q0.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00
																												1,400.00			

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Relaciones Internacionales.
4.

No.	Resultado Esperado 2022	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento												TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto			
3.4.2	Evitar la duplicidad de esfuerzos humanos y económicos.	Área Protegida	Análisis y evaluación de avances de acciones que contemplan el plan maestro del área											X		CONAP, Sub comisión de turismo y de RRNN, INAB	EVASIGAP del área protegida, fotografías	1	Q1.000.00	2	Q500.00	3	Q500.00	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q2.000.00
																												Q2,000.00				

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojab'í Tze' Te' Trom Todos Santos Cuchumatán

- 1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
- 2. Programa: Desarrollo Económico
- 3. Sub programa: Proyectos Productivos
- 4. Resultado esperado: Mejorar la Incorporación de actividades productivas ambientalmente compatibles con el manejo sostenible y la conservación.

No.	Resultado Esperado 2,022	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsables	Verificadores	Financiamiento												TOTAL			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto	Código	Monto				
1.1.1.	Conservación y mantenimiento de los recursos naturales	Area Protegida	evaluación de proyectos de incentivos dentro del área protegida	X	X	X	X									INAB, Técnico Forestal del CONAP	boleta de evaluación, Informe de CONAP.	1	1500	2	500	3	1250	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	Q3,250.00	
1.1.2	Mejora en el acceso de agua para comunidades prioritizadas	Isosch, Chiabal, El Rancho	Implementación del proyecto de compensación para las comunidades aledañas al área protegida (Mejoramiento de sistemas de agua potable)											X	X	X	X	X	1	1,000	2	100,000	3	Q10,000	4	Q0.00	5	Q0.00	6	Q0.00	7	Q0.00	111,000
																		TOTAL										114,250					

PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2022

PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'ojlab'I Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán

Programas de Manejo	CONAP	COMUNIDADES	MUNICIPALIDAD	INSTITUCIONES	TOTAL
	total (Q)	total (Q)	total (Q)	total (Q)	total (Q)
Protección y Vigilancia	Q 14,850.00	Q106,600.00	Q7,300.00	Q0.00	Q128,750.00
Conservación de Recursos Naturales	Q3,250.00	Q300.00	Q1,300.00	Q1,000.00	Q5,850.00
Administración	Q32,500.00	Q10,500.00	Q42,400.00	Q0.00	Q85,400.00
Participación Comunitaria	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Uso Publico	Q3,700.00	Q500.00	Q5,550.00	Q0.00	Q9,750.00
Desarrollo Economico	Q100,500.00	Q11,250.00	Q2,500.00	Q0.00	Q114,250.00
Investigación y Monitoreo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
TOTALES	Q154,800.00	Q129,450.00	Q59,050.00	Q1,000.00	Q344,000.00

SIGNIFICADO	CODIGO
MUNICIPALIDAD	1
CONAP	2
COMUNIDAD	3
COFETARN	4
MARN	5
ACODIHUE	6
INAB	7